

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда города Бобруйска на 2025 год

ГОД	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, м.кв.	Ввод площади в текущем году, м кв.	Сроки проведения капитального ремонта	
				начало месяц год	оконч. месяц год
1	2	3	4	5	6
1. Объекты с вводом площади в текущем году					
1	Капитальный ремонт жилого дома № 76 по ул. Интернациональной в г. Бобруйске	2030	2588	май 2025 г.	июль 2025 г.
2	Капитальный ремонт жилого дома № 74 по ул. Интернациональной в г. Бобруйске	2949	2949	май 2025 г.	июль 2025 г.
3	Капитальный ремонт жилого дома № 70 по ул. Интернациональной в г. Бобруйске	3168	3168	май 2025 г.	август 2025 г.
4	Капитальный ремонт жилого дома № 66Б по ул. Интернациональной в г. Бобруйске	2022	2022	февраль 2025 г.	апрель 2025 г.
5	Капитальный ремонт жилого дома № 102 по ул. Энгельса в г. Бобруйске	2509	2509	апрель 2025 г.	июнь 2025 г.
6	Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул. Пролетарской в г. Бобруйске	6721	7062	декабрь 2024 г.	май 2025 г.
7	Капитальный ремонт жилого дома № 39 по ул. Гоголя в г. Бобруйске	1252	1252	апрель 2025 г.	август 2025 г.
8	Капитальный ремонт жилого дома № 32 по ул. Гоголя в г. Бобруйске	799	932	февраль 2025 г.	май 2025 г.
9	Капитальный ремонт жилого дома № 101 по ул. Минской в г. Бобруйске	3338	3338	февраль 2025 г.	июнь 2025 г.
1	2	3	4	5	6
10	Капитальный ремонт жилого дома № 67 по ул. Михася Лынькова в г. Бобруйске	7897	7897	февраль 2025 г.	июнь 2025 г.
11	Капитальный ремонт жилого дома № 69 по ул. Михася Лынькова в г. Бобруйске	7930	7930	март 2025 г.	июль 2025 г.
12	Капитальный ремонт жилого дома № 71 по ул. Михася Лынькова в г. Бобруйске	7817	7817	март 2025 г.	июнь 2025 г.
13	Капитальный ремонт жилого дома № 56А по ул. Рокоссовского в г. Бобруйске	5934	5934	февраль 2025 г.	июнь 2025 г.

14	Капитальный ремонт жилого дома № 39 по ул. Ульяновской в г. Бобруйске	4 979	4 979	апрель 2025 г.	июль 2025 г.
15	Капитальный ремонт жилого дома № 39А по ул. Ульяновской в г. Бобруйске	7 271	7 271	март 2025 г.	июль 2025 г.
16	Капитальный ремонт жилого дома № 30А по ул. Гоголя в г. Бобруйске	1 772	1 772	декабрь 2024 г.	март 2025 г.
17	Капитальный ремонт жилого дома № 46 по ул. Рокоссовского в г. Бобруйске	8 271	8 271	апрель 2025 г.	август 2025 г.
18	Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Горелика в г. Бобруйске	4 376	4 376	январь 2025 г.	апрель 2025 г.
19	Капитальный ремонт жилого дома № 26 по ул. Максима Горького в г. Бобруйске	6 892	7 950	апрель 2025 г.	август 2025 г.

2. Объекты без ввода площади в текущем году

1	Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Гагарина в г. Бобруйске	2 946	2 946	сентябрь 2024 г.	декабрь 2024 г.
2	Капитальный ремонт жилого дома № 72 по ул. Рокоссовского в г. Бобруйске	8924	8924	апрель 2024 г.	август 2024 г.
3	Капитальный ремонт жилого дома № 115 по ул. Социалистической в г. Бобруйске	9125	10391	март 2024 г.	июль 2024 г.
	Итого по разделу 2				

3. Разработка проектной документации

1	Капитальный ремонт жилого дома № 34 Б по ул. Интернациональной в г. Бобруйске	3727	3727	ноябрь 2024 г.	январь 2025 г.
2	Капитальный ремонт жилого дома № 30 по ул. Семенова в г. Бобруйске	4380	4380	декабрь 2024 г.	февраль 2025 г.
3	Капитальный ремонт жилого дома № 26 по ул. Семенова в г. Бобруйске	4332	4332	декабрь 2024 г.	февраль 2025 г.
4	Капитальный ремонт жилого дома № 59 по ул. Минской в г. Бобруйске	5140	5140	февраль 2025 г.	апрель 2025 г.
5	Капитальный ремонт жилого дома № 93 по ул. Советской в г. Бобруйске	1503	1503	ноябрь 2024 г.	апрель 2025 г.
6	Капитальный ремонт жилого дома № 95 по ул. Советской в г. Бобруйске	1620	1620	ноябрь 2024 г.	апрель 2025 г.
7	Капитальный ремонт жилого дома № 56 по ул. Интернациональной в г. Бобруйске	6400	6400	ноябрь 2024 г.	июнь 2025 г.
8	Капитальный ремонт жилого дома № 58 по ул. Интернациональной в г. Бобруйске	2005	2005	март 2025 г.	май 2025 г.
1	2	3	4	5	6
9	Капитальный ремонт жилого дома № 4А по ул. Тухачевского в г. Бобруйске	1700	1700	март 2025 г.	август 2025 г.
10	Капитальный ремонт жилого дома № 92 по ул. Социалистической в г. Бобруйске	2919	2919	ноябрь 2024 г.	июнь 2025 г.
11	Капитальный ремонт жилого дома № 35 по ул. Михася Лынькова в г. Бобруйске	4703	4703	ноябрь 2024 г.	май 2025 г.
12	Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Михася Лынькова в г. Бобруйске	4730	4730	февраль 2025 г.	июль 2025 г.
13	Капитальный ремонт жилого дома № 37А по ул. Михася Лынькова в г. Бобруйске	4718	4718	февраль 2025 г.	июль 2025 г.
14	Капитальный ремонт жилого дома № 122 по ул. Октябрьской в г. Бобруйске	3599	3599	ноябрь 2024 г.	март 2025 г.

15	Капитальный ремонт жилого дома № 34 по пер. Песчаному в г. Бобруйске	4200	4200	апрель 2025 г.	июнь 2025 г.
16	Капитальный ремонт жилого дома № 44 по ул. Ванцетти в г. Бобруйске	2365	2365	ноябрь 2024 г.	май 2025 г.
17	Капитальный ремонт жилого дома № 46 по ул. Ванцетти в г. Бобруйске	2378	2378	ноябрь 2024 г.	май 2025 г.
18	Капитальный ремонт жилого дома № 3А по ул. Пушкина в г. Бобруйске	3039	3039	апрель 2025 г.	июнь 2025 г.
19	Капитальный ремонт жилого дома № 45 по ул. Островского в г. Бобруйске	4296	4296	май 2025 г.	июль 2025 г.
20	Капитальный ремонт жилого дома № 131 по ул. Урицкого в г. Бобруйске	11213	11213	август 2024 г.	январь 2025 г.
21	Капитальный ремонт жилого дома № 277 (общежитие) по ул. Пушкина в г. Бобруйске	5942	5942	апрель 2025 г.	август 2025 г.